

DODATOK č.1
K ZMLUVE O DIELO č. 38 / 2010
podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb.

NA VYHOTOVENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
REKONŠTRUKCIA ČOV LIESKOVANY

Čl.1

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : Obec LIESKOVANY
č. 50
053 21 Markušovce

Zastúpený : Michal Ovčiarik – starosta obce
IČO : 00695386
DIČ :
Bankové spojenie : DEXIA BANKA Slovensko
Č. účtu : 3400262003/ 5600

Osoby poverené jednat' vo veci predmetnej zmluvy:
vo veciach zmluvných a
vo veciach technických: Michal Ovčiarik

(v ďalšom iba objednávateľ)

1.2. Zhotoviteľ: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Stredná 126
059 91 VEĽKÝ SLAVKOV

Zastúpený : Ing. FRANK Werner
Ing. FRANK Peter
IČO : 31714030
IČ DPH: SK 2020517422
Bankové spojenie : UniCredit Banka Slovakia a.s., Poprad
Číslo účtu : 6623300007/1111

Osoby poverené jednat' vo veci predmetnej zmluvy:
vo veciach zmluvných záväzkov : Ing. FRANK Werner
vo veciach technických a realizačných: Ing. Starigazda Ján

(v ďalšom iba zhotoviteľ)

Týmto dodatkom č. 1 sa mení ČL. 7. CENA PREDMETU PLNENIA
A PLATOBNÉ PODMIENKY , bod 7.1 nasledovne:

S účinnosťou od 1.1.2011 sa mení základná sadzba dane na tovary a služby na 20% zo základu dane na základe Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení Zákona č. 490/2010 Z.z.

Mení sa výška konečnej ceny za zhotovenie diela nasledovne:

	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena bez DPH
Pôvodná cena diela s DPH 19% r. 2010	2 980,00 €	566,20 €	3 546,20 €
Nová cena diela s DPH 20% r. 2013	794,12 €	158,82 €	952,94 €

Slovom: Deväťstopäťdesiatdva 94/100 EUR

- bod 7.2, B a. nasledovne:

a. Z celkovej vypočítanej hodnoty bola uhradená zálohová platba 350,00 € s 19% DPH.

	Cena bez DPH
Nová cena diela	794,12 €
Uhradená záloha v r. 2010	294,12 €
Zostáva k úhrade v r. 2013	500,00 €

- bod 7.2, B b. nasledovne:

b. Platba vo výške 500,- € bez DPH, t.j. 600,- € s 20% DPH bude uhradená na základe predloženej faktúry v prvom fakturačnom období pri realizácii stavby.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach.
Každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

Vo Veľkom Slavkove, dňa: 11.07.2010

V Lieskovanoch, dňa: 12.11.2013

.....
zhotoviteľ

.....
objednávateľ